
Startnotitie Projectgroep Warmtenet Krugerlaan e.o.

Deze notitie is opgesteld door een aantal bewoners van het doelgebied met inbreng van Marjolein

Broos van de gemeente Gouda. We stellen voor deze notitie te gebruiken om de onderwerpen in

paragrafen 2. en 3. tijdens het proces door afstemming met de partners in de projectgroep verder te

concretiseren.

1. Achtergrond

De gemeente Gouda heeft als ambitie uitgesproken om uiterlijk 2040 CO2-neutraal te zijn. Dit heeft

geresulteerd in de Transitievisie Warmte, een eerste stap in deze transitie naar een duurzame

energievoorziening.

Er is een burgerinitiatief ontstaan voor een warmtenet in de Krugerlaan e.o. voor ongeveer 700

woningen op basis van aquathermie. Dit initiatief heeft reeds 2 fasen doorlopen, namelijk een

schetsplan en een projectdefinitie. Beide onderdelen zijn doorgerekend door het ingenieursbureau

DWA (Gouda). Deze doorberekening gaf aan dat dit warmtenet een kansrijk initiatief is, maar dat er

nog veel verder uitgezocht moet worden.

Er zijn drie bewonersavonden geweest waar veel bewoners bij aanwezig waren (ongeveer 70

bewoners per avond) en waar men over het algemeen positief was over het idee van collectieve

warmtelevering via een warmtenet op basis van aquathermie.

Alle op dit moment beschikbare relevante stukken staan op de website van de Energiecoöperatie Kort

Haarlem.

Bewoners en de Gemeente Gouda vinden het wenselijk het burgerinitiatief verder te laten

onderzoeken/uitwerken door een ‘Projectgroep Warmtenet’.

2. Projectgroep Warmtenet

Wij vinden dat er z.s.m. een document moet worden opgesteld, waarin wordt beschreven wat het

doel, de organisatorische positie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de

projectgroep zijn en een eerste aanzet voor een projectplan, teneinde de Gemeenteraad een besluit

te kunnen laten nemen om het projectplan wel of niet voort te zetten dan wel uit te voeren.

Als elementen voor deze documenten stellen wij voor:

● De projectgroep samen te stellen uit een vertegenwoordiging van de Gemeente, Woonpartners

Midden-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, Energiecoöperatie Kort Haarlem en enkele

bewoners. De leden van de projectgroep moeten aanzien genieten in hun organisatie en daaraan

een mandaat ontlenen.

● De projectgroep zich eerst op de volgende punten te laten richten:

○ Inventariseren van alle punten die nog moeten worden uitgezocht. Het gaat bijvoorbeeld

om risico’s van allerlei aard, een preciezer ontwerp van het warmtenet en de kosten

daarvan en de standpunten van deelnemende partijen. Daarbij moeten de kritieke punten

worden benoemd en als eerste uitgezocht worden.

○ Bepalen wie deze punten gaan oppakken en wanneer deze punten uitgezocht moeten zijn.

● De projectgroep uiteindelijk een eindproduct op te laten leveren op basis waarvan de

verschillende partners kunnen besluiten wel of niet deel te nemen aan het warmtenet. Het

eindproduct van de projectgroep zou minimaal moeten bevatten:

○ Een voorstel voor de ruimtelijke inpassing van het warmtenet. Dit voorstel zal o.a. moeten

ingaan op de kavelkeuze, het gekozen doelgebied en mogelijkheden voor toekomstige

uitbreidingen.



○ Een business case. De uitgangspunten voor het ontwerp van het warmtenet moeten

voldoende duidelijk zijn om een voorlopige, maar voldoende nauwkeurige prijsverwachting

aan bewoners voor te leggen, inclusief een kostenvergelijking met alternatieven om van het

aardgas af te gaan. Ook zou moeten blijken dat aansluiting voor iedereen haalbaar en

betaalbaar is. Bewoners kunnen dan op basis van inzicht in eenmalige kosten,

gebruikskosten en te nemen maatregelen (aanpassingskosten) beslissen tot een intentie tot

deelname aan het warmtenet.

○ Voorstel governance. Het voorstel zal moeten ingaan op de beleidsbesluiten die het

(mogelijk) realiseren van een warmtenet mogelijk maken, zoals selectie en contractering

van een partij die de bedrijfsvoering op zich neemt en de voorkeursvariant voor de

governance.

○ Peiling bij bewoners over deelname.

De gemeente heeft een GO/NO GO besluit van de verschillende partners nodig om een

Wijkuitvoeringsplan (WUP) op te stellen en zal aangeven welke (aanvullende) elementen een WUP

omvat.

De gemeente heeft aangegeven dat het wenselijk is het besluit van de gemeente voor het wel of niet

opstellen van een WUP voor een warmtenet in de Krugerlaan e.o. gelijk te laten vallen met de

actualisatie van de Transitievisie Warmte. Deze actualisatie moet uiterlijk december 2024 in de

gemeenteraad worden behandeld.

Daarvoor is afronding van de opdracht bij voorkeur voor de zomer maar uiterlijk 1 september 2024

noodzakelijk.

3. Projectleider

De gemeente heeft aangegeven een onafhankelijke externe projectleider te willen werven om de

projectgroep te leiden en ervoor te zorgen dat de juiste onderzoeken op het juiste moment worden

verricht.

Van deze projectleider wordt deskundigheid op het gebied van warmtenet ontwikkeling en ervaring

met vergelijkbare trajecten met bewonersinitiatieven verwacht. Tevens moet de projectleider steun

van zijn/haar organisatie (consultancy) hebben en goed zijn in het aansturen van een team. De

projectleider zou 2 tot 3 dagen flexibel door de week beschikbaar moeten zijn tot en met de

oplevering van een eindrapport, dat voldoende elementen bevat voor een GO/NOGO-besluit door de

gemeente.

De projectleider zal voor ondersteuning (verslagen maken, stukken rondsturen, afspraken maken.

inhoudelijk uitzoekwerk) gebruik maken van zijn/haar bureau. Dat schakelt voor de projectleider

sneller en de gemeente heeft de benodigde capaciteit op dit moment niet in huis.

De projectleider mag onderzoeken uitbesteden, als hij/zij daar zelf niet de juiste expertise voor in huis

heeft. De gemeente zegt hiervoor een budget beschikbaar te hebben.

Van de projectleider wordt tenslotte verwacht in alle stappen van het proces optimale communicatie

met de buurt te waarborgen. Daarbij kan hij/zij gebruikmaken van de opgerichte Werkgroep

Energietransitie (WET) van de Energiecoöperatie Kort Haarlem, bestaande uit een aantal bewoners

van het doelgebied.

De projectleider legt verantwoording af aan de gemeente.



4. Werkgroep Energietransitie (WET)

De WET bestaat uitsluitend uit bewoners uit het doelgebied en fungeert als intermediair tussen de de

Projectgroep Warmtenet enerzijds en ECKH en bewoners van het doelgebied anderzijds. De WET

heeft drie vertegenwoordigers in de Projectgroep Warmtenet: één bestuurslid van de

Energiecoöperatie Kort Haarlem (ECKH) en twee bewoners uit het doelgebied, die geen deel

uitmaken van het bestuur van ECKH.

Rol van de WET:

- Zorgt als intermediair dat ECKH en bewoners van het doelgebied op de hoogte worden gehouden

van voortgang, vragen en besluitvorming van de Projectgroep Warmtenet o.a. via

buurtbijeenkomsten.

- Verzamelt gegevens, vragen, zorgen en standpunten van bewoners in het doelgebied, voor zover

van belang voor de besluitvorming en communicatie over het warmtenet en stelt de Projectgroep

Warmtenet hiervan op de hoogte.

- Onderzoekt indien nodig onderwerpen m.b.t. warmtenet of alternatieven, zowel op het gebied

van beleid als in operationele zin en stelt de Projectgroep Warmtenet hiervan op de hoogte.

- Beantwoordt vragen van bewoners van het doelgebied.


